Compte-rendu de la réunion n°2 – 14/04/2026

Projet : PPII-FISE-les-incivilisés

Présents : Ababacar , Armel, Maxence, Wassim

Objet : Point d'avancement Jalon 2 (MVP CLI) et stratégie d'intégration

1. État d'avancement par module (Phase 1)

L'équipe a fait un tour de table sur l'avancement des tâches prévues pour le socle jouable en ligne de commande :

- **Maxence :** Le parsing des arguments en ligne de commande (--width, --height, --seed) est opérationnel. Le squelette de l'affichage ASCII de la carte est en cours.
- **Armel :** Le Makefile global est configuré et fonctionnel. Le développement du comportement basique des barbares (spawn et déplacement aléatoire) a débuté.
- **Ababacar :** La logique de physique de base (coût des PM par type de terrain) et les formules mathématiques de résolution des combats sont codées. Attente de la carte pour tester l'interaction.
- **Wassim :** Les fonctions de base pour le calcul des revenus (Or et Science) générés par une ville à chaque tour sont prêtes à être branchées.

2. Décisions d'Architecture et d'Intégration

Pour réussir le Jalon 2 prévu le 21 avril, l'équipe a acté plusieurs décisions techniques cruciales pour l'assemblage du jeu :

- **Création d'une structure centrale :** Armel est chargé de créer une structure globale GameState dans main.c qui regroupera la carte, le joueur, la ville et les unités pour faciliter la boucle de jeu.
- **Stratégie de test (Mocking) :** Afin de ne pas bloquer Ababacar sur les tests de la physique et des combats, il a été décidé de "mocker" (créer de manière statique en dur) une unité de test et une carte plate temporaire. Le système de recrutement définitif sera fait plus tard.

- **Gestion du code (Git) :** Rappel des bonnes pratiques sur le serveur Gibson. Chaque développeur doit travailler sur sa propre branche (feat/barbares, revenus-ressources, etc.) et faire des Merge Requests vers develop pour limiter les conflits sur le fichier main.c.

3. Objectifs pour la prochaine réunion (Objectif 21/04)

L'objectif unique pour la semaine à venir est de **relier tous les modules ensemble** pour valider la "Boucle de tour".

- Le jeu doit pouvoir se lancer, afficher la carte, demander une action au joueur (z/q/s/d), déplacer l'unité, résoudre un combat, faire jouer les barbares, appliquer l'économie, et passer au tour suivant.