CR DE LA RÉUNION 3 21/04/2026

Projet : PPII-FISE-les-incivilisés

Présents : Ababacar, Armel, Maxence, Wassim

Objet : Validation du Jalon 2 et Lancement du Jalon 3

1. Bilan du Jalon 2 (Socle Jouable)

Le Jalon 2 est officiellement validé. Malgré les difficultés techniques liées au serveur GitLab (Gibson) et aux conflits de fusion, l'intégration a permis d'aboutir à un "socle jouable" (MVP).

- **Points fonctionnels :** Génération de carte (Perlin Noise), boucle de jeu stable, moteur physique de déplacement et résolution des combats opérationnels.

2. Ajustement concernant l'Économie (Wassim)

L'intégration complète du module de Wassim dans le fichier principal (main.c) n'a pas pu être finalisée pour cette réunion.

- L’or et les points science ont sont opérationnels mais d’autres fonctionnalités n’ont pas pu être intégrée notamment la fondation d’une ville par un Colon.
- **Décision :** La fonctionnalité est officiellement repoussée au début du Jalon 3.
- **Action corrective :** Wassim doit finaliser l'inclusion de son code. Une vidéo de démonstration sera réalisée pour prouver l'aspect opérationnel de l'économie.

3. Objectifs et Répartition des tâches – Jalon 3

Qualité et Tests

- **Tous :** Mise en place systématique de tests unitaires pour chaque module développé. Les tests doivent être réalisés au fur et à mesure de l'avancement.
- **Wassim :** Focus sur les tests unitaires concernant les villes et création d'une simulation de jeu pour visualiser les flux de ressources.

Développements Techniques

- **Armel (IA & Barbares) :** Amélioration de l'intelligence des barbares. Le but est de passer d'un mouvement aléatoire à une stratégie de déplacement plus cohérente (traque du joueur).
- **Ababacar(Technologies) :** Finalisation de l'arbre technologique (priorité sur la navigation/bateaux) et implémentation de la génération de carte avancée.
- **Maxence (Système & Interface) :** Développement du menu principal et du système de sauvegarde (conformément au Gantt). Ajout d'une fonctionnalité de "Brouillard de guerre" pour améliorer l'expérience de jeu.

Extensions et Fonctionnalités Avancées (S18 - S20)

Afin d'anticiper le travail des prochaines semaines, les responsabilités pour les extensions (EXT) du Jalon 3 sont d'ores et déjà réparties conformément au diagramme de Gantt :

- **Wassim :** Implémentation des Merveilles du monde et gestion des ressources spéciales.
- **Armel :** Ajout des niveaux de difficulté et création des unités avancées (Archers, Cavaliers, etc.).
- **Ababacar :** Navigation maritime (Technologie Bateaux) et algorithmes de génération de carte avancée.
- **Maxence :** Système de sauvegarde, menu principal interactif, tableau des scores (et ajout du Brouillard de guerre).

4. Conclusion

L'équipe entre en Phase 2 (Stabilisation et Tests) et Phase 3 (Extensions). Le rythme doit être maintenu pour respecter les échéances du diagramme de Gantt, notamment sur l'automatisation des menus interactifs.