Compte Rendu de Réunion N°1 : Lancement du Projet

Date : 14 Mars 2026
Présents : DIENE Ababacar, Oukazi Wassim, KI Armel Stéphane Novak, ARDITTI Maxence
Absents : Aucun

🎯 Ordre du jour

1. Choix définitif du sujet du projet.
2. Définition des règles de base et de l'organisation de l'équipe.
3. Définition des jalons et répartition des tâches pour la semaine prochaine.

🗣️ Discussions et Décisions

- **Choix du sujet :** L'équipe a voté à l'unanimité pour le projet **Civilization**. Ce choix est motivé par la clarté des jalons possibles et par notre affinité pour les jeux de gestion (type *SimCity*).
- **Interface graphique (SDL) :** Après un échange sur nos compétences actuelles, nous constatons que nos connaissances sur la bibliothèque libSDL sont limitées.
    - *Décision :* Conformément aux attentes du sujet, nous nous concentrons d'abord sur la séparation de la logique et de l'affichage en mode terminal (CLI). L'auto-formation et l'intégration de l'interface graphique sont repoussées aux Jalons 2 ou 3, une fois le moteur de jeu stabilisé.
- **Organisation et Outils :** Communication : Création d'un serveur Discord dédié pour les échanges rapides et les réunions vocales.
    - Suivi des tâches : Utilisation du système de tickets (Issues/Board Kanban) intégré à GitLab pour assigner et suivre l'avancement des jalons.

📋 Plan d'action (Tickets assignés)

Pour la prochaine réunion, les tâches suivantes doivent être accomplies (les tickets correspondants ont été créés sur GitLab) :

- **ARDITTI Maxence :** Configurer le serveur Discord (canaux textuels/vocaux).
    - Préparer la structure initiale du code sur le dépôt (création des dossiers `src`, `include`, `docs`, etc.).
- **DIENE Ababacar :** Rédiger et *push* ce compte rendu de réunion.
    - Définir l'architecture des données : concevoir les premières `struct` C (Carte, Tuile, Ville, Unité) en respectant la séparation stricte entre la logique métier et l'affichage.
- **OUKAZI Wassim :** * Rédiger la Charte de Projet (règles de l'équipe, horaires, conventions de code).
    - Élaborer le diagramme de Gantt global prévisionnel jusqu'à fin mai (en incluant les phases : MVP CLI, Stabilisation, SDL, Finalisation).
- **KI Armel Stéphane Novak :** Rédiger le `Makefile` initial.
    - *Contrainte technique :* S'assurer que les cibles exigées par le sujet (`make`, `make cli`, `make sdl`, `make test`, `make clean`, `make req`, `make reset`) soient au moins déclarées.