Diagramme de Gantt previsionnel — Early Civilization

Projet PPII · FISE · Les Incivilises · Ababacar Diene · Armel Stephane Novak Ki · Maxence Arditti · Wassim Oukazi · Rendu : 29 mai 2026

Maxence Arditti Armel Ki Ababacar Diene Wassim Oukazi Tous

Tache	Qui	S13 24 mar	S14 31 mar	S15 7 avr	S16 14 avr	S17 21 avr	S18 28 avr	S19 5 mai	S20 12 mai	S21 19 mai	S22 29 mai
Phase 1 — MVP CLI : socle jouable (S13–S17)											
Parser d'arguments (--width, --height, --seed, --turns...)	Maxence										
Generation de carte par seed (zones coherentes)	Maxence										
Affichage CLI / TUI (carte ASCII + HUD ressources)	Maxence										
Makefile complet (compilation separee, toutes cibles)	Armel										
Barbares : placement, pathfinding, attaque, plafond Nx3 (§8)	Armel										
Deplacement unites & cout PM par terrain (§5.3)	Ababacar										
Resolution du combat (formule degats + PV ville, §5.4)	Ababacar										
Graphe tech (9 noeuds, prerequis dynamiques) + cagnotte (§6)	Ababacar										
Revenus ressources par ville (§3.1)	Wassim										
Fondation ville, rayon d'exploitation, croissance/famine (§4)	Wassim										
Batiments & gestion de l'or (entretien, dissolution, §4.5)	Wassim										
Boucle de tour (5 phases) + conditions victoire/defaite (§1, §7)	Maxence + Ababacar										
~21 avr — Partie CLI jouable de bout en bout						◆					
Phase 2 — Stabilisation & tests (S17–S19)											
Tests unitaires moteur (carte, combat, tech, barbares)	Tous										
IA barbares — strategie & departage deterministe (§8.3)	Armel										
Phase 3 — Extensions (S18–S20)											
EXT-4 : Sauvegarde, menu principal & tableau des scores	Maxence										
EXT-1 : Navigation (tech Bateaux) & generation de carte avancee	Ababacar										
EXT-5 : Difficulte & unites avancees (Archer, Cavalier...)	Armel										
EXT-2 : Merveilles du monde & ressources speciales	Wassim										
Phase 4 — Interface SDL / graphique (S19–S21)											
Rendu carte tuiles colorees + unites + villes (libSDL)	Maxence										

Tache	Qui	S13 24 mar	S14 31 mar	S15 7 avr	S16 14 avr	S17 21 avr	S18 28 avr	S19 5 mai	S20 12 mai	S21 19 mai	S22 29 mai
HUD SDL (ressources, infos ville, tour)	Maxence										
Finalisation & rendu (S21–S22)											
Debogage, valgrind, entrees invalides (--help propre)	Maxence + Armel										
Specification technique, etat de l'art, limites connues	Tous										
README final + CR reunions + bilan post-mortem	Tous										
29 mai 22h00 — Rendu final GitLab											◆

S13 = semaine du 24 mars 2026 (semaine en cours). Colonne bleue = semaine actuelle. Colonne rouge = semaine de rendu.