Diagramme de Gantt — Réalisé a posteriori

Projet PPII-FISE 2025-2026 « Early Civilization (Les Incivilisés) » — Telecom Nancy — Équipe : Ababacar Diène · Wassim Oukazi · Maxence Arditti · Armel S. Novak Ki

ID	Tâche	Resp.	S11 9-15 mars	S12 16-22 mars	S13 23-29 mars	S14 30 mars-5 avr.	S15 6-12 avr.	S16 13-19 avr.	S17 20-26 avr.	S18 27 avr.-3 mai	S19 4-10 mai	S20 11-17 mai	S21 18-24 mai	S22 25-31 mai	Statut
Jalon 1 — Phase 0 : Lancement du projet (14-20 mars 2026)															
#1	Discord + structure dépôt	Maxence													Done
#2	types.h + CR Réunion 1	Ababacar													Done
#3	Charte projet + Gantt prévisionnel	Wassim													Done
#4	Makefile initial	Armel													Done
Jalon 2 — Phase 1 : Implémentation physique du jeu (6-19 avril 2026)															
#5	Moteur Carte + Affichage TUI	Maxence													Done
#6	Physique : Déplacements + Combats	Ababacar													Done
#7	Économie : Villes + Récoltes	Wassim													Done
#8	Moteur de Jeu + Barbares	Armel													Done
Jalon 3 — Phases 2 & 3 : Stabilisation et Extensions (21 avr.-5 mai 2026)															
#9	Intégration éco + tests unitaires	Wassim													Done
#10	EXT-2 Merveilles + Ressources spéciales	Wassim													Done
#11	IA Barbares : Pathfinding + Traque	Armel													Done
#12	EXT-5 Difficulté + Archer/Cavalier	Armel													Done
#13	Menu Principal + Menu d'Action par tour	Maxence													Done
#14	EXT-4 Sauvegarde + EXT-6 Brouillard *(→ Ababacar)*	Maxence													Done
#15	Arbre Tech + EXT-1 Bateaux	Ababacar													Done
#16	Génération de Carte Avancée	Maxence													Done
Jalon 4 — CLI & Finalisation des extensions (11-18 mai 2026)															
#17	[UI/CLI] Refonte visuelle terminal	Maxence													Done
#18	Finalisation EXT-2 (Merveilles & Ressources)	Wassim													Done
#19	Spawning Barbares + standardisation logs	Armel													Done
#20	EXT-4 Historique + Conditions de Victoire + UNIT_CAVALRY	Ababacar													Done
Jalon 5 — Grand jalon : Sprint final, SDL et documentation (18-27 mai 2026)															
#21	SDL - Initialisation et Boucle Principale	Ababacar													Done
#22	SDL - Rendu de la Carte (Primitives)	Maxence													Done
#23	SDL - Rendu des Entités + Brouillard	Ababacar													Done

ID	Tâche	Resp.	S11 9-15 mars	S12 16-22 mars	S13 23-29 mars	S14 30 mars-5 avr.	S15 6-12 avr.	S16 13-19 avr.	S17 20-26 avr.	S18 27 avr.-3 mai	S19 4-10 mai	S20 11-17 mai	S21 18-24 mai	S22 25-31 mai	Statut
#24	SDL - Événements Clavier et Souris	**Ababacar**													**Done**
#25	README.md officiel + Diagramme Gantt final *(Co-assigné Armel)*	**Wassim**													**En cours**
#26	Choix Techniques + Scénario de Soutenance	**Armel**													**En cours**

Légende			
Wassim Oukazi	**Ababacar Diène**		
Maxence Arditti	**Armel S. Novak Ki**		
Ticket en cours (non clôturé)	*Prolongation de deadline*		

Observations et lecture du Gantt a posteriori

Ce diagramme retrace l'exécution **réelle** du projet, avec ses dérives, réassignations et zones de risque. Il a été reconstitué à partir des jalons, tickets et historique d'activité GitLab (gibson.telecomnancy.univ-lorraine.fr). Cinq grands jalons jalonnent la période du **14 mars au 27 mai 2026**, soit 11 semaines effectives de production sur 12 calendaires.

1. **Démarrage en avance** — le projet a réellement débuté le 14 mars (S11), une semaine avant la date prévue dans le Gantt prévisionnel (S13 = 24 mars). Le Jalon 1 (charte, types.h, Makefile, Discord) a été bouclé à 100% en 6 jours.
2. **Gap des vacances de Pâques** — entre la clôture du Jalon 1 (20 mars) et le démarrage du Jalon 2 (6 avril), une pause de 16 jours s'est inscrite (S13-S14). Cette zone vide est volontaire et conforme au calendrier universitaire ; elle explique également pourquoi le Jalon 2 — initialement prévu sur S13-S15 dans le Gantt prévisionnel — s'est en réalité étalé sur S15-S16.
3. **Le Jalon 3 : sprint massivement parallèle** — c'est le point culminant en charge de l'équipe : 8 tickets ouverts simultanément sur 2 semaines, mobilisant les 4 contributeurs. Six tickets sur huit ont vu leur deadline glisser du 28 avril au 5 mai (matérialisé en rouge clair). Le jalon a néanmoins fermé à 100%, absorbant ainsi la dérive en interne sans impacter le calendrier global.
4. **Réassignation notable** — le ticket #14 (Sauvegarde + Brouillard de guerre) est passé de Maxence à Ababacar au Jalon 3, illustrant la capacité de l'équipe à équilibrer dynamiquement la charge en cours de projet.
5. **EXT-2 : une extension sur 4 semaines** — les Merveilles du monde et les ressources spéciales (tickets #10 et #18) constituent le chantier d'extension le plus long, étalé du 21 avril au 18 mai sur deux jalons consécutifs. Cette continuité matérialise la stratégie « premier passage MVP puis stabilisation pour conformité au cahier des charges ».
6. **Cinq extensions sur six implémentées** — le projet va significativement au-delà du minimum requis : EXT-1 Bateaux (#15), EXT-2 Merveilles & Ressources (#10, #18), EXT-4 Sauvegardes + Historique des scores (#14, #20), EXT-5 Difficulté + Archer/Cavalier (#12), EXT-6 Brouillard de guerre (#14). Seule EXT-3 (Événements) n'a pas été retenue.
7. **Sprint final SDL maîtrisé** — le basculement vers l'interface graphique SDL a été planifié et exécuté sur la fin du Jalon 4 et le Jalon 5 (18-27 mai). Quatre tickets SDL (#21 à #24) ont été clôturés selon le découpage : initialisation et boucle principale, rendu carte (primitives), rendu entités et brouillard, événements clavier/souris. Aucun retard constaté sur cette phase de bascule.
8. **Tickets restant à clôturer au 29 mai (rendu)** — deux tickets de documentation et soutenance demeurent ouverts à la date de production de ce Gantt : #25 (README officiel + Gantt final, Wassim & Armel) et #26 (choix techniques et scénario de soutenance, Armel). Ces tickets sont représentés en jaune avec bordure orange.

Comparaison synthétique : prévu vs réalisé

Phase	Prévu (Gantt initial)	Réalisé	Écart
Phase 0 : Lancement	S13 (24-30 mars)	S11-S12 (14-20 mars)	–1 sem (avance)
Phase 1 : MVP CLI	S13-S15 (24 mars-12 avr.)	S15-S16 (6-19 avr.)	+2 sem (Pâques)
Phase 2 : Stabilisation	S16-S17 (13-26 avr.)	S17-S18 (21 avr.-5 mai)	+1 sem
Phase 3 : Extensions	S18-S20 (27 avr.-17 mai)	S17-S18 puis S20 (parallèle)	fusion avec Phase 2
Phase 4 : SDL	S19-S21 (4-24 mai)	S20-S22 (18-27 mai)	+1 sem
Finalisation	S21-S22 (18-29 mai)	S22 (25-29 mai)	compressée